

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за просторно планирање,

урбанизам и грађевинарство

Број: РОР-ВРС-27069-ВА-4/2019

Заводни број: 351-434/19-IV-03

Дана: 01.11.2019. год.

Вршац, Трг победе бр. 1

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, решавајући по захтеву „ЕПС“ Дистрибуције ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 6, Панчево, који је поднет путем овлашћеног лица, SWISSLION DOO, ул. Васка Попе 4 Београд, кога заступа Александар Величковић, чији је пуномоћник ТЕХНИКА АД Вршац, коју заступа Кузман Туркоане, за пријаву радова на изградњи на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-у даљем тексту: Закон), чланова 30. и 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 68/2019-у даљем тексту: Правилник), издаје

## ПОТВРДУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ДВОСТРУКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА ТИПА 2X(ХНЕ49-AZ 3X (1X150M2), 20KV) ОД ПОСТОЈЕЋЕГ СРЕДЊЕНАПОНСКОГ КАБЛА У УЛИЦИ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА НА ДЕОНИЦИ ИЗМЕЂУ ТРАФОСТАНИЦА ТС „МАШИНОСЕРВИС“ И ТС „СКАДАРСКА“ НА ПАРЦЕЛИ 9917 КО ВРШАЦ ДО НОВОИЗГРАЂЕНЕ МБТС 20/0.4 KV „SWISSLION-HELVECIЈА“ НА ПАРЦЕЛИ 6950/2 КО ВРШАЦ. ОДОБРЕНИХ РЕШЕЊЕМ ОВОГ ОДЕЉЕЊА бр.СЕОР-а: РОР-ВРС-27069-ISAW-2/2019, Заводни бр. 351-405/19-IV-03 од 17.10.2019. године.

Инвеститор је, сходно чл. 148. Закона и члановима 31. и 32. Правилника уз пријаву поднео следећу документацију:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова (NAKNADA ZA SEOP.pdf)

Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова (REPUB.ADM.TAKSA.pdf)

Остала документа захтева за пријаву радова (GRAD.ADM.TAKSA.pdf)

Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (Ugovor i ovlasenje- EPS.pdf)

Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (Izvod iz APR-a.pdf)

Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (punomocje.pdf)

Уговор о праву службености (Grad Vrsac pravo sluzbenosti.pdf)

Према подацима наведеним у изјави инвеститора извођење радова ће почети 01.11.2019. године и трајаће до 30.12.2019. године. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.

На основу наведеног, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну документацију из члана 148. Закона и члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 68/2019), за издавање потврде пријаве радова и пријема приложене документације.

Обрадила: дипл.прав.Драгана Чанковић

НАЧЕЛНИК

дипл.инж.грађ.

Зорица Поповић

Доставити:

1.подносиоцу захтева

путем пуномоћника

2.грађевинској

инспекцији

3.архиви